Joins to SWA Delivery Schedule - Maitland to Muswellbrook - Major CD

2025

Dec 22 15 08 01 | Nov 24 17 10 03 | Oct 27 20 13 06 29 | Sep 22 15 08 01 | Aug 25 18 11 04 | Jul 28 21 14 07 30 | Jun 23 16 09 02 | May 26 19 12 05 | Apr 28 21 14 07 31 | Mar 24 17 10 03 | Feb 24 17 10 03 | Jan 27 20 13 06 30

166 160

168

170 170

172

174

176

178

253 - CY25 - Kooragang: Bridge Bearings (170.584)

258 - CY25 - Kooragang: Bridge Clean (170.584)

178 - CY25 NFU - Kooragang: Nth Fork Up (171.075 - 171.350)

178 - CY25 BU - Kooragang: Branch Up (171.000 -171.900)

Warrabrook

Lxing

Maitland Rd

HUnter River Bridge

160A

101A

107

109

Sig Gantry 1

Sig Gantry 2

Sig Gantry 3

Sig Gantry 4

Dump Station

K68

ARTC

05-V10.3 CAL25AWP - Warabrook to Kooragang - Major CD - 168-168.hsp

Report Date: 2024.08.27
Start Date: 2025.01.01
Baseline Date: